

Fraktion WBG/FW

10.03.2021

An: Bürgermeister Lars König

ggf. Nummer

Antrag gemäß
§ 8 Geschäftsordnung (selbständiger Antrag)

**Dringlichkeitsantrag zur Beratung im Rat
am 15.12.2020**

**Vorschlag zur Tagesordnung
(§ 48 GO iVm § 2 Geschäftsordnung)**

Anfrage (§ 10 Geschäftsordnung)
zur Stellungnahme

nachrichtlich

- Bürgermeister
- Ausschußvorsitzende
- SPD-Fraktion
- CDU-Fraktion
- Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
- Fraktion WBG/FW
- FDP-Fraktion
- Fraktion Bürgerforum+
- Fraktion Die Linke
- Fraktion Die Piraten
- Fraktion Stadtklima
- AfD
- Integrationsrat

Sanierung Sporthalle Holzkampschule

Inhalt (bei Anträgen gemäß § 47 Abs. 1 oder § 48 Abs. 1 letzter Satz GO ist auch die Dringlichkeit zu begründen)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

seit ca. 8 Monaten ist die Sporthalle komplett eingerüstet. Die vorgehängte Fassade und Dämmung wurden entfernt. Seit Oktober sind keinerlei Bauarbeiten erkennbar.

Zwischenzeitlich hat der Rat einer Baukostenerhöhung (Dachkranz) von 150 000 € zugestimmt.

Es verwundert, warum an dieser Baustelle nicht weitergearbeitet wird, zumal die Sicherungsmaßnahmen nach diesem langen Stillstand sicher nicht mehr den Anforderungen im vollen Umfang genügen.

Wir bitten daher um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Für wann ist bzw. war die Fertigstellung geplant?
2. Worin bestehen die Verzögerungen?
3. Welche Mehrkosten entstehen durch die Verzögerungen?
4. Was kostet die Komplett einrüstung über eine derart langen Baustillstand zusätzlich?

Wir bitten um eine zeitnahe Beantwortung unsere Fragen.

Sigmat Brömmelsiek

(WBG Fraktionsvorsitzender)

Hans-Peter Müller

(WBG Fraktionsgeschäftsführer)